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Insatsrapport för insats med beviljade medel  

från samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
 

Namn på insats: 

 

PAS, Projekt för aktivitet och självständighet  

 

 

Kort beskrivning av mål, syfte och metod enligt ansökan: 

 

- Långsiktigt och evidensbaserat metoder för målgruppen – SE 

- Öka fokus på individuella insatser – för att närma sig arbetsmarknaden 

- Avsaknad av aktivitet. Detta förstärker psykiska ohälsa. 

- Målgruppen är i dag inte fullt kartlagd och det finns oklarheter kring graden av 

kapacitet till arbete och självförsörjning hos individen. 

- Det saknas i dag ett gemensamt förhållningssätt och enhetliga strategier för att arbeta 

med målgruppen. 

- Behov att skapa insatser utöver vad de ordinarie verksamheterna har kapacitet att 

erbjuda. 

Verksamhetens mål och aktiviteter 

- Fördjupa kartläggning av målgrupperna. 

- Synliggöra målgrupperna och deras behov. 

- Öka, förbättra och effektivisera samverkan mellan interna verksamheter/enheter. 

- Öka och förbättra och effektivisera samverkan mellan interna och externa 

verksamheter som ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringsliv. 

- Öka näringslivets förutsättningar att erbjuda målgrupperna anställning.  

 

Beskriv eventuella avvikelser som skett sedan insatsen startades ifråga om mål, syfte och 

metod samt anledning till dem: 

 
Vid projektets start var hela Corona epidemien stor. Det var arbete hemifrån och fysiska möten var 

inget att rekommendera. Vi hade inte kommit till den punkt där vi börjat att vaccinera oss. Det första 

halvåret bedrevs största del av kontakter med deltagare via telefon eller Teams. Det innebar en 

större utmaning att skapa goda relationer med de personer som skulle vara delaktiga i projektet. 

Många av dem har svårt att föra en konversation över telefon eller Teams och det bästa sätt att 

skapa en relation med dem är genom många strukturerade fysiska möten.  Av anledningen av Corona 

har projektet haft en längre startsträcka än planerat. Det gäller att skapa tillit och det tar tid med 

dessa personer.  

Projektledaren skulle gå utbildning i arbetsförmågebedömning men den har inte kunnat genomföras 

på grund av Corona läget. Även andra utbildningar som kunde vara aktuella har blivit förskjutna.  
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Vilka av de fyra myndigheterna (AF, FK, Region Skåne och kommun) har varit aktiva i 

insatsen t.ex. genom samverkan, remiss eller informationsinsatser: 

 

Samverkan har skett med AF, FK och kommunen. Deltagare har kommit från kommunen och 

samverkan har skett angående deltagare med AF och FK. 

 

 

Har andra organisationer än dessa varit aktiva och i så fall hur? 

 

En aktiv organisation/samarbetspartner är Erikshjälpen i Åkarp och Lund där det har 

placerats/placeras deltagare för arbetsträning. Även Konsthallen i Staffanstorp och 

Fontänhuset i Lund. Ett helt nytt samarbete har inletts med Trivselpunkten i Staffanstorp. En 

projektledare är ansluten till att specifikt arbeta med människor med psykisk ohälsa och 

utanförskap. Här finns nu ett veckoprogram för personer som lider av psykisk ohälsa.  

 

 

Hur har samverkan mellan de fyra myndigheterna förbättrats genom insatsen och hur 

har det gagnat deltagarna? 

 

Nu har projektet varit i gång under lite mer än ett år och samarbete börjar ta fart. Det är främst 

mellan kommunen, AF och FK. Nu vet fler handläggare om projektet och kan använda 

kontaktvägar in till projektet.  

Projektledare har varit delaktig i flera möten med AF och där fungerat som en länk mellan 

Staffanstorp kommun och AF. 

Även har projektledare varit med i samverkansmöten med AF och FK där deltagare blivit 

beviljade förstärkt samarbete mellan de olika myndigheterna.  

 

 

Beskriv eventuella hinder för samverkan som framkommit? Har ev. hinder åtgärdats 

och i så fall hur? 

 

Arbetsförmedlingens reform, där det har kommit indikationer på att det inte kommer finnas 

några insatser eller stöd för målgruppen i projektet.  

 

 

Prognos för ekonomin (om prognosen visar en avvikelse på > 10% ska anledning anges): 

 

Beviljade medel för året 2020 83 500 

2021 582 624 

Fakturerade kostnader  

Prognos för året  

 

Kommentar kring ev. avvikelse: 

 

 

Generell beskrivning av verksamheten och dess utfall under perioden september 2021 – 

januari 2022: 

 
Så här ser det ut just nu med PAS. 

Jag jobbar aktivt med cirka 36 personer. 
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- En deltagare som tidigare var på arbetsträning på Erikshjälpen har fått anställning på ett 

hunddagis i Malmö från 1 / 2. En lönebidragsanställning via Arbetsförmedlingen.  
- En av deltagarna som gör arbetsträning på Konsthallen håller även på att gå mot en 

anställning med stöd från arbetsförmedlingen.  
- Just nu är fem deltagare på arbetsträning, två på Erikshjälpen och två på Konsthallen och en 

på FIFH i Malmö. 
- Sedan är det en deltagare som är på förstärkt samarbete mellan AF och FK. Även ett par 

stycken som jag jobbar för att få dit. 
- Två deltagarna påbörjar ett projekt på Fontänhuset i Lund 14/2. Projektet är inriktat mot 

teater och dans, även finns det kopplade arbetsmarknads coacher. 
- En deltagare har fått beviljat sjukpenning från Försäkringskassa. Tre deltagare till är även på 

väg mot denna ersättning. 
  

 
För min målgrupp kommer det vara en utmaning nu när arbetsförmedlingen gör sin reform. Jag har 

redan fått indikationer på att det inte finns några insatser för de som tillhör Rehab/sjukskrivna. I 

kontakt med AF har jag fått anställningsavtal för Lönebidrag, om skulle kunna ordna det åt dem.  

Jag har fått positiv respons både från deltagare och kollegor att projektet gör skillnad. Det handlar 

mycket om att jag lägger tid och träffar dessa personer frekvent. Till mesta del handlar det om den 

psykiska ohälsan och att många varit isolerade i sina hem under en längre tid.  

 

Övriga kommentarer: 

 

 

Datum och namn för uppgiftslämnaren 

2022-02-15 Johanna von Porat  

 

 

 


